


| N° | Mode Tâche | Nom de la tâche                    | Durée      | Début        | Fin          | 21 Jan 19 |   |   |   |   |   |   | 28 Jan 19 |   |   |   |   |   |   |  |
|----|------------|------------------------------------|------------|--------------|--------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|--|
|    |            |                                    |            |              |              | L         | M | M | J | V | S | D | L         | M | M | J | V | S | D |  |
| 1  |            | Abstraction Logique application    | 11 jours   | Mar 22/01/19 | Mar 05/02/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |
| 2  |            | Implémentation Logique Application | 19,5 jours | Mer 06/02/19 | Mar 05/03/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |
| 3  |            | Service de Connexion               | 6 jours    | Mar 29/01/19 | Mar 05/02/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |
| 4  |            | Communication Client Serveur       | 20 jours   | Mer 06/02/19 | Mar 05/03/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |
| 5  |            | Interface Java FX                  | 20 jours   | Mer 06/02/19 | Mar 05/03/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |
| 6  |            | Interface Android                  | 26 jours   | Mar 29/01/19 | Mar 05/03/19 |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |  |

|  |                         |  |                             |  |                      |  |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| Projet : Gantt PJS4<br>Date : Mar 29/01/19 | Tâche                   |  | Récapitulatif inactif       |  | Tâches externes      |  |
|  | Fractionnement          |  | Tâche manuelle              |  | Jalons externes      |  |
|  | Jalon                   |  | Durée uniquement            |  | Échéance             |  |
|  | Récapitulative          |  | Report récapitulatif manuel |  | Avancement           |  |
|  | Récapitulatif du projet |  | Récapitulatif manuel        |  | Progression manuelle |  |
|  | Tâche inactive          |  | Début uniquement            |  |                      |  |
|  | Jalon inactif           |  | Fin uniquement              |  |                      |  |



|  |                         |  |                             |  |                      |  |
|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------|--|
| Projet : Gantt PJS4<br>Date : Mar 29/01/19 | Tâche                   |  | Récapitulatif inactif       |  | Tâches externes      |  |
|  | Fractionnement          |  | Tâche manuelle              |  | Jalons externes      |  |
|  | Jalon                   |  | Durée uniquement            |  | Échéance             |  |
|  | Récapitulative          |  | Report récapitulatif manuel |  | Avancement           |  |
|  | Récapitulatif du projet |  | Récapitulatif manuel        |  | Progression manuelle |  |
|  | Tâche inactive          |  | Début uniquement            |  |                      |  |
|  | Jalon inactif           |  | Fin uniquement              |  |                      |  |